

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS DEL AÑO 2025			SEMANA				
FASE	ACTIVIDADES	FECHA	1	2	3	4	5
I. PREPARACIÓN	Aprobación y difusión del Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo 2025 mediante Ordenanza Municipal.	13 de febrero del 2024	X				
	Convocatoria Pública al Proceso de Presupuesto Participativo 2025	16 de febrero del 2024	X				
	Inscripción y Registro de Agentes Participantes.	Del 16 de febrero 05 de marzo del 2024		X			
	Publicación y Acreditación de Agentes Participantes.	06 de marzo del 2024			X		
	Taller general: Socialización del procedimiento del Presupuesto Participativo: Revisión de la Misión del Plan estratégico, Objetivos Estratégicos, Brechas Territoriales Techo Presupuestal 2025 - Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo del año anterior OPMI	07 de marzo de 2024			X		
	Evaluación técnica de los proyectos (equipo técnico).	Del 07 de marzo al 12 de marzo de 2024			X	X	
	Taller de Priorización de fichas de proyectos presentados por las agentes participantes evaluadas por el equipo técnico.	14 de marzo de 2024				X	
	Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo / Conformación del Comité de Vigilancia.	14 de marzo de 2023				X	
II. COORDINACIÓN	Coordinación entre niveles de gobierno	Durante todo el proceso					
III. FORMALIZACIÓN	Formalización en el aplicativo del Presupuesto Participativo 2025 de acuerdos y compromisos.	30 y 31 de marzo de 2024					X